



JADUAL BUKA TENDER / SEBUTHARGA

TAJUK TENDER / SEBUTHARGA	:	CADANGAN MEMBINA DAN MENYIAPKAN STRUKTUR TANGKI AIR SERTA KERJA BERKAITAN DI PPRS PAK MAHAT KUANTAN PAHANG		
NO. TENDER / SEBUTHARGA	:	MPK/W/T: 04/2018	JABATAN / BAHAGIAN	KEJURUTERAAN
KOD BIDANG	:	_____	_____	_____
TARIKH TUTUP	:	11 APRIL 2018	MASA TUTUP	12.00 TENGAHARI
KATEGORI	:	SEBUTHARGA		

BIL	NAMA PETENDER/ PENYEBUTHARGA	HARGA TAWARAN (RM)	GST 6%	TEMPOH
14/24		1,770,000.00	√	16 MINGGU
20/24		1,773,000.00	-	16 MINGGU
16/24		1,944,271.92	√	50 MINGGU
10/24		2,014,000.00	√	40 MINGGU
8/24		2,016,432.06	√	40 MINGGU
5/24		2,046,860.00	√	40 MINGGU
18/24		2,064,574.60	√	40 MINGGU
3/24		2,097,735.76	√	52 MINGGU
15/24		2,122,476.16	√	48 MINGGU
4/24		2,179,658.34	√	48 MINGGU
1/24		2,196,384.13	√	52 MINGGU
7/24		2,197,703.19	√	32 MINGGU
22/24		2,200,111.93	√	24 MINGGU
24/24		2,230,616.62	√	48 MINGGU
2/24		2,298,053.70	√	36 MINGGU
6/24		2,303,470.42	√	48 MINGGU
23/24		2,399,474.30	√	48 MINGGU
9/24		2,423,394.26	√	52 MINGGU
17/24		2,425,650.36	√	48 MINGGU
19/24		2,438,117.44	√	52 MINGGU
13/24		2,451,264.50	√	42 MINGGU
11/24		2,503,881.23	√	42 MINGGU
21/24		2,632,002.58	√	48 MINGGU
12/24		2,665,075.96	√	40 MINGGU

Sebanyak **24** tender/sebutharga telah diterima dan dibuka mulai jam **3.00 petang** pada **12 APRIL 2018** seperti jadual di atas.